

【0100】テストプロジェクト - 遊び場 #265

テスト

2016/10/03 20:55 - seresdia seresdia

ステータス:	終了	開始日:	2010/01/01
優先度:	通常	期日:	2020/01/01
担当者:	seresdia seresdia	進捗率:	100%
カテゴリ:	テストカテゴリ 1	予定工数:	6.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明 これはテストです			

履歴

#1 - 2016/10/03 20:57 - seresdia seresdia

- プライベートをいいえ から はい に変更

#3 - 2016/10/03 20:58 - seresdia seresdia

- 期日 を 2016/10/31 にセット

- 開始日 を 2016/10/03 から 2016/10/01 に変更

- 進捗率 を 70 から 60 に変更

- 予定工数 を 6.00 にセット

- プライベートを はい から いいえ に変更

#4 - 2017/02/14 22:19 - seresdia seresdia

- 優先度 を 通常 から 高め に変更

#5 - 2017/02/14 22:19 - seresdia seresdia

- 優先度 を 高め から 通常 に変更

ファイル

かまど.png	46.9 KB	2016/10/03	seresdia seresdia
---------	---------	------------	-------------------