

【0100】テストプロジェクト - 遊び場 #388

親のチケット

2017/02/14 22:24 - seresdia seresdia

ステータス:	連絡待ち	開始日:	1980/01/01
優先度:	高め	期日:	2020/01/01
担当者:	seresdia seresdia	進捗率:	10%
カテゴリ:	テストカテゴリ 1	予定工数:	350633.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
子のチケットは下に表示されます。			
子チケット:			
遊び場 # 389: 子のチケット			対処済み