

## 【0100】テストプロジェクト - 遊び場 #389

遊び場 # 388 (連絡待ち): 親のチケット

### 子のチケット

2017/02/14 22:50 - seresdia seresdia

ステータス:	対処済み	開始日:	1980/01/01
優先度:	高め	期日:	2020/01/01
担当者:	seresdia seresdia	進捗率:	10%
カテゴリ:	テストカテゴリ 2	予定工数:	350633.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
親のチケットは上に表示されます。			

### 履歴

#1 - 2017/02/14 22:50 - seresdia seresdia

- 説明 を更新